



Aan Bewoners van de Tilanusstraat tot Camperstraat, 2<sup>e</sup> Boerhaavestraat tot Camperstraat, Van Musschenbroekstraat, Camperstraat tussen 2<sup>e</sup> Boerhaave en Tilanusstraat, Andreas Bonstraat tot Boerhaaveplein.

Datum 13 oktober 2011

Onderwerp Voortgang werkzaamheden **oktober t/m december 2011**  
Boerhaavegebouw en Wibauthuis

Geachte heer, mevrouw,

### **Voortgang damwanden**

In de afgelopen periode is een start gemaakt met het maken van de bouwkuip van het Wibauthuis. Daarvoor worden damwanden in de grond getrild. De aannemer is hierbij op grote weerstand in de grond gestuit en heeft de werkzaamheden moeten staken om voorbereidingen te treffen voor een alternatieve werkwijze. Naar verwachting zal vanaf vrijdag 14 oktober gestart worden met het voorbereiden van de grond zodat eventuele obstakels kunnen worden gelokaliseerd en verwijderd of vernietigd. De verwachting is dat de damwanden daarna met minder weerstand de grond in kunnen worden getrild. Het voorbereiden en het aanbrengen van de damwanden zal gelijktijdig plaatsvinden.

### **Aanpassing gevel OBS Aldoende**

Het dak van de basisschool Aldoende steekt uit waardoor de zijgevel van het Boerhaavegebouw niet gemaakt kan worden. Volgende week, vanaf 17 oktober, wordt het overstekende deel verwijderd zodat het Boerhaavegebouw straks op de gevel aansluit. De aannemer heeft hierbij in zijn planning rekening gehouden met de vakantieperiode van de school en probeert de werkzaamheden binnen een week af te ronden.

### **Planning**

Op dit moment is slechts een klein deel van de damwanden aangebracht. We schatten dat het nog ongeveer 4 tot 5 weken duurt om het restant van de damwanden aan te brengen. Na het plaatsen van de damwanden volgt een periode van 6 tot 8 weken waarin we de bouwkuip gaan bemalen en grondwerkzaamheden verrichten. Medio januari zal de aannemer starten met de eerste fase van de sloop van de bestaande kelder van het voormalige Wibauthuis. Wij zullen u hierover aan het begin van 2012 nader berichten. Indien zich wijzigingen voordoen in de (planning van) de werkzaamheden berichten we dat op onze website [www.hva.nl/amstelcampus](http://www.hva.nl/amstelcampus), of zullen u door middel van een nieuw buurtbericht op de hoogte brengen.

### **Meer informatie?**

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de werkzaamheden, of meer informatie willen over de toekomstige gebouwen en de bouwfasering, dan kunt u contact opnemen met Bureau Nieuwbouw. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 020-5953902, via email [amstelcampus@hva.nl](mailto:amstelcampus@hva.nl) of u kunt op woensdagmiddagen persoonlijk langskomen in ons informatiecentrum in de parse bouwkant op Rhijnspoorplein 2 tussen 15.00 en 18.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Bureau Nieuwbouw

Hogeschool van Amsterdam

